

## แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..เพชรบุรี... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำไตรมาสที่ ..๔.. ณ วันที่..๓๐..เดือน..กันยายน..พ.ศ. ....๒๕๖๕....

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด....เพชรบุรี.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ (๑๐)				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)		
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				164,000										
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ														
1	กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร	120	ราย	129,800	2		1	1	4	120.00	100.00	129,800	100.00	
	1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	80	ราย	37,400		ม.ค. - พ.ค.65								
	1. ขั้วเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกร													
	1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัด	15	คน	3,000								3,000		
	1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัด	12	ราย	2,400								2,400		
	2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน													
	2.1 จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	80	ราย	16,000								16,000		
	2.2 จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	80	ราย	16,000								16,000		
	1.2 พัฒนาเกลือทะเลครบวงจร	40	ราย	92,400		ธ.ค.64 - พ.ค.65								
	1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล													
	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล	40	ราย	16,000								16,000		
	2. ส่งเสริมการผลิตเกลือทะเลตามมาตรฐาน GAP													
	2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล	40	ราย	8,000								8,000		
	2.2 ตรวจสอบความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล	40	แปลง	8,000								8,000		
	2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาแปลง GAP นาเกลือทะเลต้นแบบ	1		10,000								10,000		
	3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเกลือทะเลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกลือทะเล													
	3.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการโลจิสติกส์	40	ราย	16,000								16,000		
	3.2 ประชุมเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว	2	ครั้ง	24,000								24,000		
	3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายเกลือ	1	จุด	10,400								10,400		
2	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	20		34,200	2	พ.ย.64 - มิ.ย.65	5	1	5	20.00	100.00	33,120	96.84	
	2.1 พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร)			34,200										
	1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร													
	1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ผ่านระบบ Online	20	คน	22,200								21,120		
	2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์													
	2.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	1	หน่วยงาน	12,000								12,000		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				921,319										
3	โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	50	ราย	33,200	2	ม.ค. 65	3	1	2	50.00	100.00	33,200	100.00	

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งานโครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร	50	ราย	33,200									
	1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลง ใหญ่												
	1.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน	50	ราย	33,200								33,200	
4	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ตามมาตรฐาน GAP	58	ราย	97,614	2	ม.ค. - ส.ค.65	2	1	2	58.00	100.00	97,614	100.00
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน	58	ราย	97,614									
	1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพ ผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP												
	1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ มาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	58	ราย	23,200								23,200	
	1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	58	ราย/แปลง	20,300								20,300	
	1.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนา ผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น	58	ราย	54,114								54,114	
5	โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	75	ราย	141,750	2	ธ.ค.64 - มิ.ย.65	2	1	2	75.00	100.00	141,730	99.99
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน	75	ราย	141,750									
	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ดำเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน												
	1.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี ผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่าง ถูกต้องและปลอดภัย	75	ราย	15,000								15,000	
	1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธี ผสมผสาน	150	ไร่	75,000								74,985	
	1.3 สำรองประเมินประชากรแมลงวัน ผลไม้	1,200	ไร่	24,000								24,000	
	1.4 สนับสนุนการควบคุมประชากร แมลงวันผลไม้	1,200	ไร่	24,000								23,995	
	2. ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผล												
	2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตร ตกค้างในผลผลิตการเกษตรของ เกษตรกร												
	1) สนับสนุนการดำเนินการตรวจ วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต การเกษตร	75	ตัวอย่าง	3,750								3,750	
6	โครงการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	30	ราย	66,500	2	มี.ค.65	2	1	2	30.00	100.00	66,500	100.00
	กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสมุนไพร	30	ราย	66,500									
	1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของ เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสมุนไพร	30	ราย	16,500								16,500	
	2. จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร			50,000								50,000	
7	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์	32	ราย	34,725	2	มี.ค. - มิ.ย.65	4	1	2	32.00	100.00	34,602	99.65
	กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	32	ราย	34,725									
	1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)	17	ราย	3,400								3,400	
	2. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี 2564)	15	ราย	4,125								4,020	
	3. ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมิน แปลงเบื้องต้น	32	แปลง	4,800								4,800	
	4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตร อินทรีย์	32	แปลง	22,400								22,382	

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งานโครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
8	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกร แบบแปลงใหญ่	3	แปลง	165,200	2	ร.ค.64 - ส.ค.65	2	1	3	3.00	100.00	165,198	100.00
	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบ แปลงใหญ่	3	แปลง	165,200									
	1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้	3	แปลง	15,000								15,000	
	2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตร (แปลงใหญ่ปี 2563,2564)	1	แปลง	30,000								30,000	
	3. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2565)	2	แปลง	80,000								79,998	
	4. การจัดประชุมเชื่อมโยงการ ดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่			36,600								36,600	
	5. การติดตามและประเมินผล โครงการฯ	3	แปลง	3,600								3,600	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	105	ราย	154,780	2		2	1	2	105.00	100.00	154,780	100.00
	กิจกรรมเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร	105	ราย	154,780									
	1.1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสับปะรด	50	ราย	58,100		ร.ค.64 - ก.ค.65							
	1. จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก สับปะรดผลสด และสับปะรดโรงงาน	1,500	ราย	15,000								15,000	
	2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการ อบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงาน	50	ราย	20,000								20,000	
	3. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ โดยเน้น ทดสอบการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน การผลิตในไร่สับปะรด โดยใช้จุลินทรีย์ PGPR	5	ไร่	23,100								23,100	
	1.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตอ้อย	30	ราย	39,680		ร.ค.64 - มี.ค.65							
	1. อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่ เกษตรกร	30	ราย	6,000								6,000	
	2. จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการ ผลิตอ้อย	1	แปลง	33,680								33,680	
	1.3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมะพร้าวเพื่อความยั่งยืน	25	ราย	57,000		ร.ค.64 - พ.ค.65							
	1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจและ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต มะพร้าว โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิต มะพร้าว	25	ราย	10,000								10,000	
	2. พัฒนาคความรู้และศักยภาพของ เกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมะพร้าว												
	2.1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ ประสบความสำเร็จ	25	ราย	35,000								35,000	
	2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว (พันธุ์ ปุ๋ย ฯลฯ)	1	แปลง	12,000								12,000	
10	โครงการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	50	ราย	40,000	2	ร.ค.64 - พ.ค.65	2	1	2	50.00	100.00	40,000	100.00
	กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในระดับไร่นา	50	ราย	40,000									
	1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดย วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม												
	หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับ เกษตรกร	50	ราย	12,500								12,500	
	2. จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	1	แปลง	26,000								26,000	

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งานโครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	3. ร่วมประชุมกับคณะทำงานและติดตามนิเทศงาน			1,500								1,500	
11	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	30,000	ครัวเรือน	9,900	2	ต.ค.64 - ส.ค.65	2	1	2	30,000.00	100.00	9,900	100.00
	กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	30,000	ครัวเรือน	9,900									
	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน												
	1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	30,000	ครัวเรือน	9,900								9,900	
12	โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)	1	จังหวัด	23,000	2	ธ.ค.64 - พ.ค.65	2	1	3	1.00	100.00	22,990	99.96
	กิจกรรมตลาดเกษตรกร	1	จังหวัด	23,000									
	1. พัฒนาคำแนะนำและศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์	20	ราย	13,000								13,000	
	2. พัฒนาลาดเกษตรกร	1	จังหวัด	10,000								9,990	
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	80	ราย	154,650	2	ธ.ค.64 - พ.ค.65	1	1	4	80.00	100.00	154,650	100.00
	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	80	ราย										
	1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	1	ครั้ง	32,400								32,400	
	1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	1	ครั้ง	15,250								15,250	
	2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน												
	2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน												
	1) การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	80	ราย	32,000								32,000	
	2) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	8	แห่ง	48,000								48,000	
	2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน												
	1) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	1	ครั้ง	5,000								5,000	
	3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ												
	3.1 ประสานวิสาหกิจชุมชนดีเด่น												
	1) ประสานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด	1	ครั้ง	6,000								6,000	
	4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน												
	4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	8	อำเภอ	16,000								16,000	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ				75,000									
14	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	2	แห่ง	75,000	2	ม.ค. - ก.ค.65	1	1	3	2.00	100.00	75,000.00	100.00
	กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	2	แห่ง	75,000									
	1. อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ให้กับวิสาหกิจชุมชน	20	ราย	5,000								5,000.00	



ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งานโครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
16	โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรใน ครัวเรือนเกษตรสูงวัย	10	ราย	40,000	2	พ.ย.64 - ก.ค.65	1	1	4	10.00	100.00	40,000	100.00
	กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรใน ครัวเรือนเกษตรสูงวัย	10	ราย	40,000									
	1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือน เกษตรสูงวัย												
	1.1 จัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูง วัย และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจ เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน ครัวเรือนเกษตรสูงวัย	10	ราย	2,000								2,000	
	1.2 จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพื่อจัดทำ แผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ใน ครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม	10	ราย	2,000								2,000	
	2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่ม เกษตรสูงวัย												
	2.1 จัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน และการจัดทำแผน เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบ อาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมี ส่วนร่วม	10	ราย	2,000								2,000	
	2.2 จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะด้าน การเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้าง รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพใน กลุ่มเกษตรสูงวัย	10	ราย	4,000								4,000	
	2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนิน กิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการ ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย	1	กลุ่ม	30,000								30,000	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม</b>				<b>56,200</b>									
17	โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาใน พื้นที่การเกษตร	120	ราย	56,200	2	จ.ค.64 - เม.ย.65	4	1	2	120.00	100.00	56,200	100.00
	กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาใน พื้นที่การเกษตร	120	ราย	56,200									
	1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอด การเผา												
	1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้าน การทำเกษตรปลอดการเผา												
	1) พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่	60	ราย	12,300								12,300	
	2) พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม (ปี 2563 และปี 2564)	60	ราย	12,300								12,300	
	1.2 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการ เศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา/ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเพื่อ แก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่าง ยั่งยืน โดยจัดการสาธิตเทคโนโลยีการ จัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทน การเผา	1	แห่ง	11,000								11,000	
	1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้าง เครือข่ายเกษตรกรปลอด การเผา โดยการจัดเวทีชุมชน	2	กลุ่ม	19,800								19,800	
	1.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการ ดำเนินงาน และสรุปรายงาน			800								800	
<b>แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</b>				<b>3,000</b>									
18	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	1		3,000	2	มิ.ย.65	1	1	4	1	100	3000	100



ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน	1	กลุ่ม	3,000								3,000	
	4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน	1	กลุ่ม	3,000								3,000	
	4.1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน	1	กลุ่ม	20,000								20,000	
20	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	240	ราย	744,700	2		2	1	2	240	100.00	743,950	99.90
	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	240	ราย	744,700									
	1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.					พ.ค.65							
	1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8	ศูนย์	30,400								30,350	
	1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย อื่นๆ	24	ศูนย์	91,200								91,100	
	2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร					ธ.ค.64 - มิ.ย.65							
	2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ	240	ราย	144,000								144,000	
	2.2 พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.	80	ราย	16,000								16,000	
	3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย												
	3.1 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)	1	จังหวัด	72,000		มิ.ย.65						71,980	
	4. กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน					ธ.ค.64 - มิ.ย.65							
	4.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (รูปแบบปกติ)	16	คน	22,400								22,400	
	4.2. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (รูปแบบ online)	5	คน	1,900								1,400	
	4.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ (รูปแบบปกติ)	80	คน	32,000								32,000	
	5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศพก.	6	ครั้ง	18,000		ธ.ค.64 - ก.ค.65						18,000	
	6. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)					ม.ค. - มิ.ย.65							
	6.1 พัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1	ศูนย์	16,000								16,000	
	6.2 จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร	1	แปลง	20,000								20,000	
	6.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.	8	ศูนย์	48,000								48,000	
	6.4 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช												
	1) สนับสนุนวัสดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้	8	ศูนย์	40,000								40,000	
	6.5 สนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช												
	1) สนับสนุนการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพื้นที่เสี่ยง	37	แปลง	14,800								14,800	
	6.6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด	1	จังหวัด	5,000								4,940	
	6.7 ประกวด ศจช.ดีเด่น												
	1) ระดับจังหวัด	1	จังหวัด	10,000								10,000	





ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	1.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการ ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร รุ่นใหม่	10	ราย	8,000								8,000	
	1.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ	1	จังหวัด	15,500								15,500	
22	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย	50	ราย	450,800	3	ม.ย.-ส.ค.65	2	1	3	50	100.00	450,325	99.89
	1. อบรมพัฒนาศักยภาพทางการตลาด สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย แก่ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	50	ราย	31,000								31,000	
	2. จัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย	1	ครั้ง	419,800								419,325	
รวม	8 แผนงาน 22 โครงการ	1,636	ราย	3,000,919						1,636	100.00	2,998,378.00	99.92